

AR Prefecture

017-200041614-20260303-2026D37-DE
Reçu le 04/03/2026

**AVENANT N° 2
MULTI-OBJETS****A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Communauté de Communes Aunis Sud
45 Avenue Martin Luther King
17700 SURGERES

A l'attention de : Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Aunis Sud
Courriel : contact@aunis-sud.fr
Adresse internet(U.R.L) : <https://www.aunis-sud.fr>

<http://www.marches-publics.info>

Représenté par : Jean GORIOUX

B - Identification du titulaire du marché

Entreprise GUILBAUD
21 Rue Jacques de Vaucanson
CS 58011
17187 PERIGNY CEDEX
Courriel : larochelle@citeos.com
Tél. : 05.46.44.43.00
Fax. : 05.46.44.26.60
SIRET : 31129486200033

C - Objet du marché

Aménagement du Pôle d'Echanges Multimodal de Surgères/ Lot n° 03 : Eclairage public

Référence du marché : 2024-006
Date de la notification : 11/10/2024

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 32 mois.

Délai d'exécution de chaque tranche :

Tranche(s)	Délai	Date de début	Date de fin	Précisions
TF	32 mois	10/02/2025	11/10/2027	

Montant initial du marché
- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 323 714,00 €
- Montant TTC : 388 456,80 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Date d'entrée	Type	Montant HT	Date de signature
1	13/10/2025	Multi-objets		
1.1	01/12/2025	Accord sur les prix nouveaux		
1.2	01/12/2025	Modification des prestations		
1.3	01/12/2025	Diminution de montant	-37 020,00 €	

AR Prefecture

017-200041614-20260303-2026D37-DE
Reçu le 04/03/2026

E - Prestations concernées par l'avenant

Accord sur les prix nouveaux

Modifications introduites par le présent avenant : accord sur les prix nouveaux

Le titulaire du marché est invité à recevoir notification des travaux nouveaux ou modificatifs suivants :
Création de prix nouveaux pour la fourniture d'un mât pour la vidéo : L'équipement en vidéo-surveillance du Pôle d'Echanges Multimodal, fait l'objet d'une délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Ville de Surgères. Les études pour la fourniture et la pose de ces équipements ont pris du retard, et la fourniture et la pose du matériel ne pourra pas intervenir avant la fin des travaux d'aménagement du Pôle d'Echanges Multimodal. Suite à une modification de ce projet de vidéo-surveillance, afin de ne pas détériorer les aménagements réalisés lors de l'installation d'une caméra aux abords de la passerelle, il est nécessaire de poser et de raccorder un mât spécifique en prévision de ce futur équipement.

Les prestations à réaliser se décompose de la manière suivante :

- Prix 3520.1 - Réalisation d'un massif béton pour mât de 5 mètres : 1 forfait à 250,00 € HT
- Prix 3520.2 - Fourniture et pose d'un mât de 5 mètres, section carrée ICARE avec RAL identique aux mâts d'éclairage : 1 unité à 950,00 € HT
- Prix 3520.3 - Plus-value pour mât basculant sur charnière : 1 unité à 395,00 € HT

L'ensemble de ces prix nouveaux concernant la fourniture et la pose d'un mât pour la vidéo-surveillance, représente un montant en plus-value de 1 595,00 € HT.

Augmentation de montant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant initial du marché (tranches affermies) :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 323 714,00 €
- Montant TTC : 388 456,80 €

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 286 694,00 €
- Montant TTC : 344 032,80 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 1 595,00 €
- Montant TTC : 1 914,00 €

Nouveau montant du marché (tranches affermies) :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 288 289,00 €
- Montant TTC : 345 946,80 €

- % d'écart introduit par cet avenant : 0,49 % du montant des tranches affermies

- % d'écart introduit par l'ensemble des avenants : -10,94 % du montant des tranches affermies

La répartition du montant de l'avenant est la suivante :

Tranche ferme - Tranche Ferme

Type	Nom	Ancien M. HT	Ajout / dimi. HT	Ancien M. TTC	Ajout / dimi TTC
Titulaire	Entreprise GUILBAUD	286 694,00 €	1 595,00 €	344 032,80 €	1 914,00 €

AR Prefecture

017-200041614-20260303-2026D37-DE
Reçu le 04/03/2026

F - Signature du titulaire du marché

A Périgny
Le 25 février 2026

Signature du titulaire

CITEOS

GUILBAUD S.A.S.

Au capital de 175 000 €

21, rue Jacques de Vaucanson - CS 58011

17187 PÉRIGNY Cedex

05 46 44 43 00 - la-rochelle@citeos.com

SIRET 311 294 862 00033 - APE 4321B

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A
Le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Jean GORIOUX

AR Prefecture

017-200041614-20260303-2026D37-DE
Reçu le 04/03/2026

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A
Le

Signature

En cas d'envoi en LR AR :

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

En cas de notification par voie électronique :

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :